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Til Sundhedsstyrelsen 

 

 

 

 

 

Redegørelser fra Region Sjælland vedr. kræftpakkemonitorering i  

4. kvt. 2023 

 

I forbindelse med offentliggørelsen af kræftpakkemonitoreringen for 4. kvartal 

2023 har Sundhedsstyrelsen anmodet Region Sjælland om redegørelser på 

følgende: 

 

 Medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm 

 Kirurgisk behandling af brystkræft 

 Kirurgisk behandling af livmoderkræft 
 

Årsager til forsinkelser i pakkeforløbet og initiativer til forbedring af 

målopfyldelsen i disse pakker er beskrevet nedenfor for hver enkelt af de berørte 

pakker. 

 

 

 

Forkortelser 

NSR: Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 

SUH: Sjællands Universitetshospital 

HOL: Holbæk Sygehus 

NFS: Nykøbing Falster Sygehus 

OUH: Odense Universitetshospital 
  

Dato: 21. marts 2024 

 

Koncern Digitalisering 

Ærtekildevej 1 

4100 Ringsted 

 

 

Tlf. 57 87 55 21 

 

KD@regionsjaelland.dk 
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 Side 2 

Medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm 

For medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm har Region Sjælland en overholdelse på 

54 pct. i 4. kvartal 2023 (indeholdende 35 forløb). Dette er et fald ift. 3. kvartal 2023, som 

havde en målopfyldelse på 74 pct. for 38 forløb. Overskridelserne sker i alle delperioder, med 

flest overskridelser i den forberedende tid til behandling. I alt er 16 forløb overskredet, hvoraf 8 

er færdigudredt på NSR og 8 er færdigudredt på SUH. Alle de 16 forløb er påbegyndt 

behandling på SUH. 

 

Kendetegnene for flere af de overskredne forløb er, at det drejer sig om komplicerede forløb 

med betydelig komorbiditet.  

 

Årsagerne til at pakkeforløbene ikke er overholdt er primært behov for yderligere undersøgelser 

og udredning, samt patientens kliniske tilstand. Der er også enkelte forløb som er forsinket 

grundet patientens eget ønske. 

 

 

Kirurgisk behandling af brystkræft 

For kirurgisk behandling af brystkræft har Region Sjælland en overholdelse på 47 pct. i 4. 

kvartal 2023 (indeholdende 129 forløb). Dette er et lille fald ift. 3. kvartal 2023, hvor 

målopfyldelsen var på 54 pct. for 125 forløb. Målopfyldelsen i henvisningsperioden er steget og 

overskridelserne i 4. kvartal 2023 sker primært i udredningsperioden. I alt er 69 forløb 

overskredet hvoraf 15 forløb er påbegyndt udredning på privathospital og 54 forløb er 

påbegyndt udredning på SUH. Alle de overskredne forløb er påbegyndt behandling på SUH. 

 

SUH følger egne data og målopfyldelse tæt, både på afdelings- og sygehusniveau. Der afholdes 

kræftpakkemøder for brystkræftforløbet hver 6. – 8. uge.  

 

Længere udredning grundet nye muligheder 

Udredningsperioden generelt er presset, og det opleves, at der er i de seneste år er kommet en 

del nye muligheder for bredere og kvalitetsmæssig bedre udredning, men at de nye analyser og 

undersøgelser kræver længere tid, hvorfor det kan være svært at overholde kræftpakkens mål 

(der er 8 kalender dage fra den kliniske mammografi er foretaget til udredningen skal være 

afsluttet). 

 

Der dykkes ned i de lange udredningsforløb for at afdække området yderligere og for at se ind i, 

om der kan iværksættes indsatser, der kan medvirke til en bedre målopfyldelse. 

 

Mangel på mammaradiologer 

Mammaradiologisk afdeling har længe været udfordret pga. manglende lægefaglige 

personaleressourcer. Der arbejdes på en langsigtet plan for rekruttering. Status i februar 2023: 

der er i alt 2 fastansatte speciallæger (1,4 årsværk) til at varetage hele området, inklusiv 

patienter der ikke er i kræftpakkeforløb. Dertil kommer seks faste konsulentansatte 

mammaradiologer (5 årsværk) samt enkelte løse vikarer. Til sammenligning ville en fuldt besat 

mammaradiologi udgøre 11 årsværk af speciallæger. 

 

Almindelige udredningspatienter (ikke i kræftpakke) sendes til det privatsygehus der er indgået 

aftale med. Der er ansat konsulentlæger og der arbejdes på at holde kræftpakkerne in-house. 
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Når der er udfordringer med at overholde kræftpakken, sendes disse patienter også til 

privatsygehuset. 

 

IT udfordringer 

Radiologien har også svære IT-mæssige udfordringer med gamle systemer, som har medvirket 

til at svartider i perioder har været lange på både klinisk mammografi og MR. Der arbejdes på 

at få udskriftet radiologisk IT-system, hvilket vil få stor betydning for arbejdsflow og svartid. 

 

Ventetid på patologisvar 

Mamma-patologien er også sårbar, hvilket betyder at sygdom og ferieafvikling medfører 

ventetid på patologisvar inden endelig beslutning om behandlingsform kan træffes. Samtidig er 

der en del patienter der afventer en specifik gen-analyse, der tager længere tid end almindelig 

analyse, og som forsinker udredningsperioden. Ansættelsen af en konsulent i mamma-teamet i 

patologiafdelingen er forlænget året ud, dog på lidt færre timer. Der er også ansat 

forløbskoordinatorer i patologiafdelingen som bidrager ved at løse en del administrative 

opgaver. Derudover er der et pilotprojekt i gang indenfor digitalisering af mamma-patologien, 

hvis proces skrider langsomt frem. 

 

Forberedelse til kirurgisk behandling 

Forsinkelserne i perioden for forberedelse til behandling skyldes primært, at der har været et 

stort pres på den centrale operationsgang i Roskilde. Det har betydet, at der i et ikke ubetydeligt 

omfang ikke har kunnet tilbydes tid til operation inden for kræftpakkens mål. Når en del forløb 

allerede er forsinkede inden operationen, så kan den forsinkelse ikke indhentes, når 

operationskapaciteten også er presset. Der er set en bedring i situationen i slutningen af 

perioden i 3. kvartal 2023, hvilket er fortsat ind i 4. kvartal 2023. 

 

Der er et kontinuerligt arbejde i gang med at fordele operationslejer, bl.a. er der nedsat en 

gruppe af cheflæger, der skal sikre koordinering og prioritering på operationsgangen. 

 

 

Kirurgisk behandling af livmoderkræft 

For kirurgisk behandling af livmoderkræft har Region Sjælland en overholdelse på 49 pct. i 4. 

kvartal 2023 (indeholdende 37 forløb). Dette er et fald ift. 3. kvartal 2023, som havde en 

målopfyldelse på 83 pct. for 24 forløb. Overskridelserne sker primært i udredningsperioden og i 

den forberedende tid til behandling. 

 
Den indledende udredning foregår på de 4 akutsygehuse i regionen, hvorefter SUH varetager 

den afsluttende udredning og beslutning af behandling, herunder også den videre henvisning 

og samarbejde med behandlende afdeling udenfor regionen. 

I alt er 19 forløb overskredet, hvoraf 5 starter udredning på HOL, 5 starter udredning på NFS, 5 

starter udredning på NSR og 4 starter udredning på SUH. 16 af de overskredne forløb er 

påbegyndt behandling på SUH og de resterende 3 forløb er påbegyndt behandling på OUH. 
 

 

 



 

 

 

  
 Side 4 

Lægemangel i det gynækologiske speciale 

På SUH er der mangel på speciallæger hvilket bevirker at det er svært at overholde 

henvisningsperioden grundet manglende ambulatorietider til første ambulante besøg. 

Afdelingsledelsen er ved at iværksætte en rekrutteringsstrategi.  

 

Der ses også forløb med overskridelse i den forberedende tid til behandling grundet ventetid på 

operation. Afdelingen er tildelt flere robotlejer, og er nu ved at oplære personale. 
 

I udredningsperioden er der flere faktorer der har forsinket forløbene. Årsagerne er bl.a. 

ventetid på patologisvar, ventetid på MR-scanning og PET/CT samt behov for yderligere 

undersøgelse og patientens eget ønske. 

 
 


